

Số: /BC-UBND

Phổ An, ngày tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc điều chỉnh kế hoạch tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Căn cứ Công văn số 1008/UBND-TCKH ngày 08 tháng 5 năm 2025 của UBND Thị xã Đức Phổ về việc điều chỉnh kế hoạch tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2025 của UBND Thị xã Đức Phổ về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2025 cho các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 1).

Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của UBND thị xã Đức Phổ về việc hỗ trợ kinh phí cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 của UBND thị xã Đức Phổ về việc hỗ trợ kinh phí cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 (đợt 2);

UBND xã Phổ An xây dựng kế hoạch tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn xã như sau:

1. Công trình: Kiên cố hóa kênh mương Hội An 2 đi Sông Thoa (giai đoạn 2) đã ký hợp đồng thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5/2025 và UBND xã cam kết giải ngân hoàn thành trước ngày 10/6/2025.

2. Công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến kênh gò bà Tấn, thôn Hội An 1, xã Phổ An đang thực hiện đầu tư, đã ký hợp đồng thi công xây lắp trong tháng 4/2025, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5/2025 và UBND xã cam kết giải ngân hoàn thành trước ngày 10/6/2025.

3. Công trình: Kiên cố hoá tuyến kênh xứ đồng Bà Hà Bến Chính, thôn An Thỏ, xã Phổ An (giai đoạn 1) đang thực hiện đầu tư, đã ký hợp đồng thi công xây lắp trong tháng 4/2025, đã giải ngân được 171,095 triệu đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5/2025 và UBND xã cam kết giải ngân hoàn thành trước ngày 10/6/2025.

Nay ủy ban nhân dân xã báo cáo UBND thị xã./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Phòng TC-KH thị xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Quốc Việt