	UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHỔ AN 
Số:       /BC-UBND
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                Phổ An, ngày 02 tháng 06 năm 2025


BÁO CÁO HOÀN THÀNH 

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi:  Phòng Quản lý đô thị thị xã Đức Phổ.

UBND xã Phổ An báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình: Sửa chữa duy tu bảo dưỡng tuyến đường tuyến cát đội 7 đi Gò Soái thôn An Thổ với các nội dung sau:
1. Tên công trình xây dựng: Sửa chữa duy tu bảo dưỡng tuyến đường tuyến cát đội 7 đi Gò Soái thôn An Thổ.

2. Địa điểm xây dựng: xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

Đồng chí: Lê Thanh Triệu, Công chức ĐC-NN-XD &MT xã

SĐT: 0988.868.971.

4. Quy mô, loại, cấp công trình xây dựng: 

  4.1. Loại công trình: Công trình đường bộ.
  4.2. Cấp công trình: Dự án nhóm C; Cấp IV.

4.3. Quy mô và các đặc điểm khác:

+ Tổng chiều dài tuyến: L= 496,0 m.

+ Cấp đường: Giao thông nông thôn loại C.

+ Tốc độ tính toán: 15km/h; tải trọng trục xe tính toán 2,5T/trục  

+ Bán kính đường đường cong nằm nhỏ nhất: Rmin = 15m;

+ Bề rộng nền đường: Bnền = 4,0 m.

+ Bề rộng mặt đường: Bmặt = 3,0 m.

+ Bề rộng lề đường: Blề = 0,5x2 =1,0 m.

+ Độ dốc ngang mặt đường: Imặt = 2 %.

+ Độ dốc ngang lề đường: Ilề = 4 %.

+ Kết cấu nền, mặt đường: 

- Mặt đường bằng BTXM M250 đá 2x4 dày h = 14 cm.

- Lót lớp giấy dầu chống mất nước xi măng; 

- Lớp móng cấp phối đá dăm đệm dày 10 cm;

- Nền đường đào, đắp đầm lèn K >= 95.

- Rãnh dọc thoát nước tiết diện hình thang: h=0,4; b=0,4;  

- Mái ta luy nền đường đào: 1/1; mái ta luy nền đường đắp: 1/1,5;

+ Thoát nước ngang: Trên tuyến bố trí 01 cống tròn 4D100, tại Km0+338m.

+ Nút giao thông: Nút giao thông được thiết kế theo phương pháp thiết kế nút đơn giản, đồng mức đảm bảo tầm nhìn xe chạy.

5. Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Công ty TNHH Phú Sĩ Palace.
- Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Thành.
- Nhà thầu thi công xây dựng công trình: Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Duy Phát.
- Quản lý dự án: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Ánh Linh. 
6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến): Ngày 21/4/2025 đến ngày 04/06/2025.

7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện: Theo đúng hồ sơ thiết kế và dự toán được duyệt.

8. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế: Công trình thi công đúng thiết kế đã được phê duyệt, đảm bảo được các yếu tố về kỹ, mỹ thuật và TCXD hiện hành.

9. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng: Sửa chữa duy tu bảo dưỡng tuyến đường tuyến cát đội 7 đi Gò Soái thôn An Thổ đã được xây dựng xong đủ điều kiện để được nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Phòng Quản lý đô thị thị xã Đức Phổ tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo thẩm quyền./.

	Nơi nhận:       

- Như trên;

- UBND xã;

- Lưu VT, HS.
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